



**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в МАОУ СОШ №8 имени Ц.Л. Кунникова в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
Организационные мероприятия				
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Директор Галушкина Е.В.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводи-	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	мых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику			
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	пальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение регламента / положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	25.08.2026
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И., Туликова Е.Ф., Шкабара Н.А, Раздобурдина И.А.	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И., Тупикова Е.Ф., Шкабара Н.А, Раздобурдина И.А.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И., Тупикова Е.Ф., Шкабара Н.А, Раздобурдина И.А.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И., Тупикова Е.Ф., Шкабара Н.А, Раздобурдина И.А.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	и иные работники обра- зовательной организа- ции)			
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И., Наумец Ю.Г.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подпи- санных протоколов сквозного тестирования	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И., Наумец Ю.Г.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министер- ство образования и науки Краснодарского края	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Макеев А.А.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессио- нальных образователь- ных организациях	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.,	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утвер- ждение плана подго- товки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.,	Утвержденный план под- готовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Ми- нистерство образования	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
			и науки Краснодарского края	
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И., Туликова Е.Ф., Шкабара Н.А, Раздобурдина И.А.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И., Туликова Е.Ф., Шкабара Н.А, Раздобурдина И.А.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор Галушкина Е.В. Ответственные: Петрыкина П.И.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 ежене-

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
				дельно, далее ежемечасно